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観測局の基礎工事進む
　ＶＥＲＡ観測局のうち入来局と水沢局では、基礎工事が最終局面を迎えています。入来局では１０月６日に基礎
工事の最大の山場である基礎全体の生コン打設が行われ、朝から昼過ぎまでに、２台のポンプ車と４０台を越える
生コン車が動員されて作業が進められました。この後、１０月中旬にＡＺベアリングが載る中央部の取り付け台が
設けられ、養生期間をおいた後、１１月初旬からいよいよ望遠鏡本体の組み上げ作業に入ります。
　また、水沢局でもほぼ同様なペースで基礎工事が進んでいる他、８月末からは小笠原局の建設も始まっていて、
ＶＥＲＡの３つ観測局で並行して基礎工事が進められています。

入来局（鹿児島大学入来牧場）の基礎工事現場。
コンクリート打設が終わって間もない状態。

水沢局（国立天文台水沢観測センター）の様子。
入来局とほぼ同様な状態にある。奥には観測棟
工事現場も見える。


